

ПРОТОКОЛ

заседания регионального штаба по газификации Калужской области по вопросу реализации программы социальной газификации

г. Калуга

31.10.2022 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- | | |
|-------------------------|---|
| Иванова | – заместитель Губернатора Калужской области; |
| Ольга Владимировна | |
| Лежнин | – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области; |
| Вячеслав Вячеславович | |
| Лаврентьев | – заместитель министра – начальник управления тарифного регулирования министерства конкурентной политики Калужской области; |
| Дмитрий Юрьевич | |
| Юрков | – заместитель министра – управления газификации и газоснабжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области; |
| Вячеслав Валерьевич | |
| Жердев | – заместитель начальника управления газификации и газоснабжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области; |
| Дмитрий Анатольевич | |
| Доценко | – начальник отдела финансирования отраслей народного хозяйства министерства финансов Калужской области (в режиме ВКС); |
| Елена Николаевна | |
| Линейщиков | – начальник отдела по формированию программ газификации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области; |
| Константин Яковлевич | |
| Ковалев | – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Калуга»; |
| Виталий Николаевич | |
| Гордиенко | – заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» по работе с населением; |
| Константин Вячеславович | |
| Герасимов | – начальник отдела по расчетам за газ ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»; |
| Александр Николаевич | |
| Евтеева | – начальник службы догазификации АО «Газпром газораспределение Калуга»; |
| Елена Владимировна | |
| Колесов | – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги; |
| Александр Валентинович | |
| Карпов | – директор МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги. |
| Игорь Николаевич | |

В режиме видеоконференции присутствовали следующие участники совещания:

Представители газораспределительных организаций:

- | | |
|--------------------|--|
| Пухов | – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Обнинск» - главный инженер; |
| Андрей Анатольевич | |
| Никулин | – генеральный директор ОАО «Малоярославецмежрайгаз» - (в адм. Малоярославецкого р-на); |
| Сергей Петрович | |
| Чичерин | – генеральный директор АО «НП «Жуковмежрайгаз» (в адм. Жуковского района); |
| Владимир Иванович | |
| Чекрышов | – генеральный директор ООО «Стройбизнес» |
| Олег Михайлович | (в адм. г. Обнинск). |

ВЫСТУПИЛИ: Иванова О.В., Ковалев В.Н., Юрков В.В.

Обсудив вопросы повестки, обменявшись мнениями РЕШИЛИ:

1. О количестве поданных заявок на догазификацию населением области и заключенных договоров на догазификацию, реализация плана-графика по догазификации.

1.1. Муниципальным штабам продолжить подворовые обходы домовладений до границ которых построены газопроводы в рамках догазификации для уточнения и ускорения сроков выполнения внутридомовой газификации и подключения газоиспользующего оборудования к газовым сетям, в соответствии с представленным перечнем объектов от 04.10.2022 (письмо № ВЮ-990-22 от 04.10.2022) с предоставлением еженедельных отчетов.

Срок: 11.11.2022 г.

1.2. При проведении обходов проводить разъяснительную работу с гражданами о порядке подключения домовладений к газовым сетям и необходимости своевременной подготовки документов на внутридомовые газовые сети и газовое оборудование:

- акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);
- акт проверки технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов;
- договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования;
- договор поставки природного газа.

Указанную информацию разместить на информационных ресурсах муниципальных образований.

Срок: 11.11.2022 г.

1.3. Муниципальным штабам взять на контроль вопрос техприсоединения домовладений, готовых к пуску газа, в соответствии с перечнем, сформированным по результатам подворовых обходов домовладений (по поручению министерства строительства и ЖКХ области № ВЮ-1973-22 от 12.10.2022) с еженедельным предоставлением информации о количестве выполненных пусков газа.

Срок: до 11.11.2022 г.

1.4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области в целях ускорения сроков подключения газоиспользующего оборудования домовладений к газовым сетям в рамках догазификации направить в адрес АО «Газпром газораспределение Калуга» поадресный перечень домовладений, готовых к пуску газа, сформированный по результатам подворовых обходов домовладений, для осуществления подключений домовладений.


Срок: до 01.11.2022 г.

1.5. АО «Газпром газораспределение Калуга» рассмотреть возможность осуществления техприсоединения домовладений к газовым сетям в соответствии с представленными перечнями в оперативном порядке. Информацию о сроках пуска газа в указанные домовладения (график) представить в министерство строительства и ЖКХ области.

Срок: до 07.11.2022 г.

1.6. АО «Газпром газораспределение Обнинск», ОАО «Малоярославецмежрайгаз», АОР НП «Жуковмежрайгаз» рассмотреть возможность выполнения работ по объектам догазификации, находящимся в зоне обслуживания АО «Газпром газораспределение Калуга», на договорных условиях с АО «Газпром газораспределение Калуга». О решении проинформировать министерство строительства и ЖКХ области.

Срок: до 07.11.2022 г.



О.В. Иванова